
 

 

 
 

 
 
ASUNTO: ADICIÓN A CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
 
FECHA:  15 de diciembre de 2025 
 
 
Resumen del hecho: 
 
En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de lo establecido en el 
Decreto 151 de 2021, Construcciones El Cóndor S.A. (la “Compañía”) informa que 
el 15 de diciembre de 2025 se suscribió el Otrosí No. 7, mediante el cual se 
formalizan la Adición No. 3 y la Prórroga No. 4 al Contrato No. 2400111B2039 
(958 de 2021), celebrado entre el Departamento de Antioquia – Secretaría de 
Infraestructura Física (la “Contratante”) y la Compañía. 
 
El objeto del Contrato corresponde a la construcción, gestión predial, social y 
ambiental sostenible de las vías de acceso al Proyecto Túnel Guillermo Gaviria 
Echeverri – Sector 01 (Túnel del Toyo), en el Departamento de Antioquia. 
 
En virtud de la Adición No. 3, se adicionan recursos al Contrato por un valor de 
TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
($38.879.973.372), destinados a asegurar la continuidad en la ejecución del 
proyecto conforme a las condiciones contractuales pactadas. 
 
 
 


